
HLP-Suivi de ProjetTM 4.0
La nouvelle génération logicielle du Groupe HLP

Bilingue et multi-lexique
Dans sa version standard, HLP-Suivi de Projet 4.0 est livré en 2 langues
(français et anglais) et en multi-lexique, ce qui vous donne la possibilité
d’adapter, de personnaliser et de paramétrer votre logiciel en fonction du
vocabulaire et des termes propres à votre entreprise ou spécifiques à l’un de
vos départements.

Gestion de projet : Structure multi-niveau des projets
HLP-Suivi de Projet 4.0, en vous offrant la possibilité de compiler à l’intérieur de
chacun des 5 niveaux vous permet d’avoir à tout moment une vision spécifique
ou globale de votre projet, augmentant ainsi votre autonomie et la précision de
vos suivis.

Gestion de Projet : Notion de favoris
Une nouvelle fonction dont l’objectif est de vous faire économiser du temps et
de minimiser les risques d’erreur lors de la consultation de projets spécifiques.

Gestion de Projet : Notion de disque virtuel
La possibilité de stocker les fichiers sur le serveur dans la section documentation vous
permettra d’y accéder où que vous soyez. Une fonctionnalité qui autorise la
mobilité de votre personnel en rendant le savoir corporatif disponible en tout
temps et en tout lieu.

Feuille de temps :
Intégration du mécanisme de saisie du pourcentage d’avancement et 
de planification des travaux à partir de la feuille de temps.
Nouvelle possibilité de mesurer le temps sur un problème spécifique.
Saisie au format “heure : minute” pour une plus grande précision 
dans les saisies de temps.

Import/Export :
HLP-Suivi de Projet 4.0 autorise désormais d’importer et d’exporter dépenses
et activités en format CSV, augmentant ainsi la capacité de l’utilisateur à créer
de manière autonome ses propres rapports.

Le Groupe HLP est fier de vous présenter sa nouvelle génération logicielle
HLP-Suivi de Projet 4.0 au travers des principales améliorations
apportées à la version 3.0.

Ces nouvelles fonctionnalités ont été développées dans le strict respect
du concept 3C qui inspire quotidiennement nos développements :

Compilation - Communication - Collaboration.

Comme vous pourrez le constater, l’application du concept 3C génère des
avantages indéniables qui se traduisent toujours en termes de :

Productivité - Rapidité - Précision - Économie

Nouvelles fonctionnalités et améliorations majeures :



Enfin un logiciel spécialisé dans la cueillette
et le traitement de toutes les données rattachées
au suivi de projets. Enfin un outil qui s’arrime à
votre environnement existant et qui gère
efficacement tous les aspects reliés au suivi
de projets: gestion du temps et des coûts,
analyses quantitatives et qualitatives, gestion
administrative, etc. Avec les solutions
HLPMD, les projets gérés en mode Internet
sécurisé ou Intranet restent capables
d’évoluer. Oui, nous sommes des gens de
solutions.

NOS SOLUTIONS

- HLP-Suivi de projet
- MonBureauWeb
- Project Intelligence (PI)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
DES SOLUTIONS LOGICIELLES :
HLP-Suivi de projet

- Gestion de projets en temps réel
- Interface conviviale et intégrée à vos outils

existants
- Fonctionnalités conformes aux réalités des

projets
- Compatible serveurs Linux et clients

Windows
- Accessibilité de type Internet sécurisé ou

Intranet
- Architecture évolutive
- Feuilles de temps
- Génère des rapports qualitatifs et

quantitatifs
- Gestion et suivi des projets et des coûts

(planification, évolution, alertes) 
- Gestion et documentation des problèmes

et solutions
- Module de bons de commande et de notes

de frais
- Pont vers MS-Projet et différents systèmes

comptables 
- Tableau de bord montrant l’arborescence

des projets en temps réel
- Multilexique

MonBureauWeb

- Portail collaboratif
- Multilingue
- Modulaire, personnalisable et évolutif
- Messagerie, agenda, carnet d’adresses
- Forum, espace de travail, messagerie

instantanée et veille technologique
- Gestion des favoris

(raccourcis, importation, exportation)
- Stockage sécurisé de documents en ligne.

Project Intelligence (PI)

4732, boul. Samson, bureau 208
Laval (Quebec) Canada H7W 2H7

4913, Lionel-Groulx, bureau 31
St-Augustin-de-Desmaures (Quebec)
Canada G3A 1V1

T 450.682.1010
F 450.682.5885

T 418.657.1504
F 450.682.5885

www.hlp.ca

Gestion des problèmes :
HLP-Suivi de Projet 4.0 vous permet de déterminer un nombre de 
jours variable par alarme et par problème, augmentant ainsi la
qualité et la précision dans le suivi d’un projet.
Possibilité d’associer une liste de diffusion à un problème spécifique 
afin d’assurer l’efficience du momentum de vos décisions.
Possibilité d’activer ou désactiver l’alarme pour un problème pour une
approbation plus rapide et l’amélioration du cycle de votre projet.

Planification :
HLP-Suivi de Projet 4.0 vous permet d’associer une date de début et une date
de fin à une planification pour une meilleure maîtrise du projet et une mesure
plus précise de l’avancement  e t  des écarts.

Ressouces humaines :
HLP-Suivi de Projet 4.0 met à votre disposition un assistant à la
création d’une ressouce humaine et vous permet d’associer le nom 
d’utilisateur, les profils et les groupes d’accès.
Les nouvelles fonctionnalités préservent la confidentialité des taux 
horaires.

Groupe d’accès :
Amélioration du mécanisme de gestion et adaptation au nouveau contexte
multi-niveau de HLP-Suivi de Projet 4.0. Une fonctionnalité qui permet de
rendre visible et disponible un contexte précis de projet à un groupe déterminé.

Références :
Pour plus de confort, de rapidité et d’efficacité, les tables de références sont
désormais gérées par un seul écran.

Notes de frais et bons de commande :
L’intégration des notes de frais et des bons de commande avec les dépenses
lors de l’approbation permettra d’avoir une vision globale du coût d’un projet
permettant ainsi contrôle, vérification, validation et maîtrise des coûts.

Pont MS-Project (2000) :
La prise en charge de l’exportation multi-niveau assurera une fiabilité sans égal
au transfert d’informations. Élimination des redondances et des risques d’erreur.

Rapports :
Rationalisation et amélioration significative du temps de réponse et 
d’obtention (environ 1500 pages en 30 mn !)
Intégration des appels de rapport aux modules
Nouveau rapport d’avancement des travaux
Nouveau rapport annuel de compte et dépenses


